

# MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO MILANO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  
OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA IDRAULICO  
E REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI (OG2)**

## **E – QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

**Polo Museale della Lombardia:**

**Direttore: dott. Stefano L'Occaso**  
**Responsabile unico del procedimento: dott. Stefano L'Occaso**  
**Progettazione: arch. Chiara Rostagno,**  
**con la collaborazione di arch. Laura Di Bella, dott.ssa Silvia Demetri**  
**Direzione lavori e direzione esecutiva: Arch. Chiara Rostagno,**  
**con la collaborazione del geom. Davide Tomasoni**  
**CSP e CSE: arch. Gaetano Arricobene**

**data:**

**gennaio 2018**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Polo Museale della Lombardia

### E – QUADRO ECONOMICO DI SPESA

#### A) Importo lavori

Demolizione e smaltimento materiale	€	19.028,07
Strutture	€	9.115,28
Finiture	€	73.464,98
Restauro e risanamento conservativo	€	5.659,17
Impianti meccanici	€	19.970,61
Impianti elettrici	€	4.081,80

---

**Totale importo presunto lavori** € **131.319,91**

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7.136,20

**Totale importo lavori** € **138.456,11**

**di cui, soggetti a ribasso** € **131.319,91**

#### B) Somme a disposizione

Incentivi Progettazione (2%)	€	2.769,12
Imprevisti comprensivi di IVA (10,93%)	€	15.135,00
Imposta IVA sul Totale importo lavori (10%)	€	13.845,61
Attività CSP e CSE, IVA incl.	€	7.232,16
Supporto RUP e progettista, IVA incl.	€	2.562,00

---

**Totale somme a disposizione** € **41.543,89**

**Totale** € **180.000,00**

