

# MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO MILANO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  
OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA IDRAULICO  
E REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI (OG2)

## F – CRONOPROGRAMMA

**Polo Museale della Lombardia:**

**Direttore:** dott. Stefano L'Occaso  
**Responsabile unico del procedimento:** dott. Stefano L'Occaso  
**Progettazione:** arch. Chiara Rostagno,  
con la collaborazione di arch. Laura Di Bella, dott.ssa Silvia Demetri  
**Direzione lavori e direzione esecutiva:** Arch. Chiara Rostagno,  
con la collaborazione del geom. Davide Tomasoni  
**CSP e CSE:** arch. Gaetano Arricobene

**data:**

**gennaio 2018**

## F – CRONOPROGRAMMA

Termine presentazione offerte	26 gennaio 2018
Aggiudicazione*	26 gennaio – 12 febbraio 2018
Consegna lavori**	entro il 13 febbraio 2018
Firma del contratto	entro il 20 marzo 2018
Esecuzione lavori – nuovi bagni (completamento lavori e pulizia dell'area)	approssimativamente entro il 10 aprile 2018
Esecuzione lavori – nuovi aula didattica e bookshop (completamento lavori e pulizia dell'area)	approssimativamente entro il 10 maggio 2018
Chiusura lavori	entro e non oltre la data 11 maggio 2018

\* fatte salve verifiche circa anomalia offerte ed esclusioni

\*\* la stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, all'indomani dell'aggiudicazione della gara.

Collaudo: entro 30 gg dalle operazioni di collaudo