

# ROCCA SCALIGERA SIRMIONE (BS)

LAVORI DI POSA ACCIOTTOLATO (OG2)  
NEL “CORTILE DELLA DARSENA”

## F – CRONOPROGRAMMA

**Polo Museale della Lombardia:**

**Direttore:** dott. Stefano L’Occaso  
**Responsabile unico del procedimento:** dott. Stefano L’Occaso  
**Progettazione:** arch. Giulia Biazzì e Valentina Zanolli, geom. Davide Tomasoni  
**Direzione lavori e direzione esecutiva:** geom. Davide Tomasoni  
**CSP e CSE:** geom. Gianluigi Comini

**data:**

**22 novembre 2017**

## F – CRONOPROGRAMMA

esecuzione lavori  
(completamento lavori e pulizia dell'area):                      entro 40 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque decorrenti da data non anteriore al 9 febbraio 2018

Operazioni di collaudo e di verifica  
delle forniture\*    entro 10 gg dall'esecuzione lavori

\*Con presenza, a richiesta della Committenza e della DL, di personale qualificato per eventuali adeguamenti e/o integrazioni della fornitura stessa.

Collaudo:    entro 15 gg dalle operazioni di collaudo