

ROCCA SCALIGERA SIRMIONE (BS)

LAVORI DI RESTAURO INTONACI LATI SUD ED EST DELLA DARSENA

G – CRONOPROGRAMMA

Polo Museale della Lombardia:
Direttore: dott. Stefano L'Occaso
Responsabile unico del procedimento: dott. Stefano L'Occaso
Progettista: dott.ssa Michela Palazzo
Direzione lavori: dott.ssa Michela Palazzo
CSP e CSE: geom. Gianluigi Comini

Gennaio 2018

Consegna dei lavori:	entro 40 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto
Esecuzione dei lavori (completamento lavori, sgombero e pulizia dell'area):	entro 120 gg lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
Operazioni di collaudo e di verifica delle forniture*	entro 30 gg. dal completamento dei lavori

*Con presenza, a richiesta della Committenza e della DL, di personale qualificato per eventuali adeguamenti e/o integrazioni della fornitura stessa.